

ASREK-toteutusohjelma tilannekatsaus

ASREK-tilaisuus pankeille

27.08.2018

Jori Turunen

HALLITUKSEN
KÄRKIHANKE



Sisältö

- Toteutuksen tilanne
- ASREK 2.0 kokonaisarkkitehtuuri



Toteutuksen tilanne

- Lainsäädäntö:
 - Lainsäädäntöehdotuksen viimeistely käynnissä
 - Hallituksen käsittelyyn syyskuun puolivälissä
- Huoneistotietojärjestelmä
 - Priorisointia on jouduttu tekemään paljon
 - ➔ Varmistettava yhtiön digitaalinen perustaminen sekä omistuksen ja panttauksen rekisteröinti

HALLITUKSEN
PÄÄTÖSHANKE

ASREK 2.0 kokonaisarkkitehtuuri

- Kokonaisarkkitehtuurin mukaisen tavoitetilan tarkentaminen ja yhteensovittaminen mm. rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuurin kanssa
- Arvioidaan toimenpiteitä muiden asumisen hallintamuotojen saamiseksi huoneistotietojärjestelmän piiriin

HALLITUKSEN
KÄRKIHANKE



Tarkentavan KA-työn tavoitteet

- Tarkentaa ASREK valmisteluprojektissa tuotettua kokonaisarkkitehtuuria
 - Mitkä asiat, palvelut ja tietovarannot ovat ASREKin hallinnassa (ja mitkä eivät ole)?
 - Mitkä asiat, palvelut ja tietovarannot ovat ASREKin kautta saavutettavissa (ja mitkä eivät ole)?



Työsuunnitelma

- ASREK tavoitetila 2.0: asumiseen liittyvien huoneistotietojen tavoitearkkitehtuuri, teemat ja työpajat (tp)
 - TP1: Muut kuin asunto-osakeyhtiömuotoiset asumis- ja hallintamuodot
 - TP2: Toimintatapamuutokset digitaalisessa toimintaympäristössä: *Case Asuntoyhtiön perustaminen ja muutokset (kohteet ja omistajat) ja RS menettely*
 - TP3: Ulkopuoliset hankkeet ja liitännäishankkeet (esim. lohkoketjuratkaisut kauppa ja digitaalinen yritys, RTecon, YTI, KIRA-digi)
 - TP4: Isännöitsijäntodistuksen tiedot, niiden rakenteistaminen ja digitalisointi
 - TP5: Toiminnan organisaatio- ja prosessivastuut tietovarantojen osalta, julkis- ja yksityissektori
 - TP6: Rakennus- ja huoneistotietojen tieto- ja järjestelmäarkkitehtuuri, tietovarantojen roolit



Aikataulutus (päivitetty 25.6 suunnittelupalaverin pohjalta)

Kesäkuu 2018	Heinäkuu 2018	Elokuu 2018	Syyskuu 2018	Lokakuu 2018
P 1	S 1	K 1	L 1	M 1 40
L 2	M 2 27	T 2	S 2	T 2
S 3	T 3	P 3	M 3 36	K 3
M 4 23	K 4	L 4	T 4	T 4
T 5	T 5	S 5	K 5	P 5
K 6	P 6	M 6 32	T 6 TP4: 6.9 12-16	L 6 ASREK 2.0
T 7	L 7	T 7	P 7	S yhteenveto, työstö
P 8	S 8	K 8	L 8	M ja dokumentointi 41
L 9	M 9 28	T Kick-off: 9.8 13-15	S 9	T 9
S 10	T 10	P 10	M 10 37	K 10
M 11 24	K 11	L 11	T 11	T 11
T 12	T 12	S 12	K 12	P 12
K 13 ASREK 1.0 retro ja	P 13	M 13 33	T 13	L 13
T 14 1.1.2019 (MML)	L 14	T TP1: 14.8 12-16	P 14	S 14 ASREK 2.0
P 15	S 15 Kesäloma- kausi 29	K 15	L 15	M 15 42
L 16	M 16	T 16	S 16	T 16 Kommentointi ja
M 17	P 17	P 17	M 17 38	K 17 validointi
T 18 Työpajojen 25	K 18	L 18	T 18	T 18
T 19 agendat ja	T 19	S 19	K 19	P 19
K 20 valmistelut	P 20	M 20 34	T 20 TP5: 20.9 12-16	L 20
T 21	L 21	T 21	P 21	S 21
P 22 Juhannusaatto	S 22	K 22	L 22	M 22 43
L 23 Juhannuspäivä	M 23 30	T TP2: 23.8 12-16	S 23	T 23
S 24	T 24	P 24	M 24 39	K 24 ASREK 2.0 esittely
M 25 Tarkennetun 26	K 25	L 25	T 25	T 25 ja OHRY-★
T 26 työsuunnitelman	T 26	S 26	K 26 TP6: 26.9 12-16	P 26 katselmoi-★
K 27 teko työryhmän	P 27	M 27 35	T 27	L 27
T 28 kesken	L 28	T 28	P 28	S 28
P 29	S 29	K 29	L 29	M 29 44
L 30	M 30 31	T TP3: 30.8 8:30-12	S 30	T 30
	T 31	P 31		K 31

★ OHRY

ALITUKSEN
ARKIHANKE